

INFORMARE

privind proiectele informatice dezvoltate de UNBR pentru Barouri și avocați

A. Stadiul implementării platformei de comunicare online a UNBR

Cu privire la implementarea Platformei de comunicare online a UNBR, vă prezentăm mai jos, implementările tehnice făcute la zi:

[...]

2. Dezvoltări la site-urile barourilor (19 site-uri în lucru):

- <http://www.baroulbrasov.ro/> - instanta implementata pe domeniu, functional 100%
- 2. <http://dev-cluj.uniuneabarourilor.ro/> - instanta de dezvoltare aflata in versiune RC (release candidate). Asteptam specificatii suplimentare privind paleta de culori si eventuale materiale. Implementat scripturiri ifep.ro
- 3. <http://dev-constanta.uniuneabarourilor.ro/> - instanta de dezvoltare aflata in versiune BETA 2. Implementat scripturiri ifep.ro. Asteptam materiale suplimentare si specificatii cu privire la conturile de clienti si asistenta juridica.
- dev-alba.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul ALFA. Framework instalat - "stadiu dezvoltare"
- dev-bacau.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul ALFA. Framework instalat - "stadiu dezvoltare"
- dev-bistrita.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul ALFA. Framework instalat - "stadiu dezvoltare"
- dev-botosani.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul ALFA. Framework instalat - "stadiu dezvoltare"
- dev-buzau.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul ALFA. Framework instalat - "stadiu dezvoltare"
- dev-calarasi.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-covasna.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-galati.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-giurgiu.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-gorj.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-hunedoara.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-ialomita.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-ilfov.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-olt.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-prahova.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.
- dev-suceava.uniuneabarourilor.ro - instanta in dezvoltare aflata in stadiul de documentare.

3. Aspecte întâmpinate în practică:

- Barouri care sunt de acord cu refacerea site-ului dar și cu păstrarea vechiului site; ar trebui informate barourile că UNBR nu creează „site-uri tip UNBR” care să dubleze site-ul actual al Baroului; UNBR poate reface site-ul actual al Baroului, dacă se dorește aceasta, dar nu creează încă un site paralel (a se vedea propunerea Baroului Vâlcea);
- Barouri care nu doresc refacerea site-ului – sunt create mecanismele privind preluarea automată a fluxului de știri în Platformă și transmiterea către site-ul Baroului a fluxului „Ultimele știri” de pe site-ul UNBR (cazuri: Baroul București, Dolj, Timiș, etc);
- Barouri care doresc refacerea site-ului și preluarea spre administrare de către UNBR, sau păstrarea administrării la nivelul Baroului (acolo unde există personal calificat pentru postare de știri / actualizare).